



**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2021

№ 1534

г. Железнодорожск

Об утверждении
паспорта муниципального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
(город Железнодорожск Курской области)


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с паспортом регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Курская область), утвержденным протоколом от 25.01.2021 №1 Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области, Администрация города Железнодорожска **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (город Железнодорожск Курской области) на 2021 - 2024 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железнодорожска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы города Железнодорожска



А.В. Карнаушко



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Железногорска
от 09.09.2021 № 1534

П А С П О Р Т
муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
(город Железногорск Курской области)

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (город Железногорск Курской области)	
Краткое наименование муниципального проекта	Патриотическое воспитание (город Железногорск Курской области)	Срок реализации проекта 18.01.2021 31.12.2024
Курагор муниципального проекта	Булгаков К.Е.	Заместитель Главы Администрации города Железногорска
Руководитель муниципального проекта	Сальникова М.В.	Начальник Управления образования Администрации города Железногорска
Администраторы муниципального проекта	Кузьмичева Н.Я. Титкова М.П.	Директор МКУ «ЦМ» Старший методист МУ «ГМЦ»
Связь с региональными проектами Курской области	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)	

2. Цель муниципального проекта

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-правственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций граждан города Железногорска в систему патриотического воспитания;
- повышение уровня консолидации общества для развития системы патриотического воспитания населения города Железногорска, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;
- создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России.

3. Задачи муниципального проекта

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного взаимодействия;
- военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;
- совершенствование практики взаимодействия воинских частей и образовательных организаций города Железногорска;
- формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время;
- обеспечение духовно-нравственного единства общества;
- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
- информационное обеспечение патриотического воспитания в городе Железногорске, создание условий для освещения событий патриотической направленности в средствах массовой информации.

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочное)	2030 (Справочное)	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.1.	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях нарастающим итогом	ПРОЦ	2,0	18.01.2021	-	-	-	90	100	100	100	100	-	-	Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Министерством просвещения РФ примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	Утверждение документа
1.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активно	ТЫС ЧЕЛ	0	18.01.2021	-	-	5,00 0	5,50 0	6,000	6,500	6,500	-	-	-	Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через	Проведение массовых мероприятий

1.3.	деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями (проектами)	ТЫС ЧЕЛ	0	18.01.2021	-	-	-	0,500	0,550	0,600	0,650	-	-	увеличение охвата патриотическими мероприятиями (проектами), не менее 6500 человек до 31.12.2024 года	Проведение массовых мероприятий
	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи													Реализация проекта, включающего в себя проведение мероприятий зарекомендовавших себя среди молодежи города Железнодорожка под шефством лидеров взрослых проектов не менее 650 человек до 31.12.2024 года.	

Приложение
к паспорту муниципального проекта
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» (город Железнодорожск
Курской области)

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1. Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях нарастающим итогом»								
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях нарастающим итогом»	18.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и этапами контроля	Взаимосвязь с иными результатами и этапами контроля	Начальник Управления образования Администрации и города Железнодорожска	До 31.12.2024 года обеспечено наличие рабочих программ воспитания обучающихся во всех общеобразовательных организациях	-
1.1.1.	Контрольная точка: Проведены семинары-практикумы по разработке и внедрению программ воспитания обучающихся	-	30.06.2021	-	-	Директор МУ «ГМЦ»	Рекомендации по разработке рабочих программ воспитания обучающихся	-

1.1.2.	Контрольная точка: Разработаны рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания обучающихся	-	25.08.2021	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Разработка проектовы рабочих программ воспитания обучающихся	-
1.1.3.	Контрольная точка: Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания обучающихся	-	01.09.2021	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Утверждение рабочих программ воспитания обучающихся	
1.1.4.	Контрольная точка: Размещены рабочие программы воспитания обучающихся на официальных сайтах общеобразовательных организаций	-	01.09.2021	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Информация о размещении рабочих программ воспитания обучающихся в сети Интернет, содержащая ссылки на размещенные программы	
1.1.5.	Контрольная точка: Проведен мониторинг внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	-	30.12.2021	-	-	Начальник Управления образования Администрации и города Железногорска	Отчет по форме, определенной РВПО комитета образования и науки Курской области	
1.1.6.	Контрольная точка: Разработаны рабочие программы воспитания обучающихся в	-	25.08.2022	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Разработка рабочих программ воспитания	-

	образовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания обучающихся										
1.1.7.	Контрольная точка: Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в образовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания	-	01.09.2022	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Утверждение рабочих программ воспитания	-			
1.1.8.	Контрольная точка: Размещены разработанные программы воспитания обучающихся на официальных сайтах образовательных организациях	-	01.09.2022	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Информация о размещенных программах, содержащая ссылки на размещенные программы				
1.1.9.	Контрольная точка Проведен мониторинг внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в образовательных организациях	-	30.12.2022	-	-	Начальник Управления образования Администрации и города Железногорска	Отчет по форме, определенной РВПО Комитета образования и науки Курской области				
1.1.10.	Контрольная точка: Разработаны рабочие программы воспитания обучающихся в образовательных организациях на основе примерной рабочей	-	25.08.2023	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Разработка рабочих программ воспитания	-			

	программы воспитания обучающихся								
1.1.11.	Контрольная точка: Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в образовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания	-	01.09.2023	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Утверждение рабочих программы воспитания	-	
1.1.12.	Контрольная точка: Размещены разработанных программ воспитания обучающихся на официальных сайтах образовательных организациях	-	01.09.2023	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Информация о размещенных программах, содержащая ссылки на размещенные программы	-	
1.1.13.	Контрольная точка Проведен мониторинг внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в образовательных организациях	-	30.12.2023	-	-	Начальник Управления образования Администрации и города Железногорска	Отчет по форме, определенной РВПО Комитета образования и науки Курской области	-	
1.1.14.	Контрольная точка: Разработаны рабочие программы воспитания обучающихся в образовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания обучающихся	-	25.08.2024	-	-	Директора общеобразовательных организаций	Разработка рабочих программ воспитания	-	

1.1.15.	Контрольная точка: Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в образовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания	-	01.09.2024	--		Директора общеобразовательных организаций	Утверждение рабочих программ воспитания	-
1.1.16.	Контрольная точка: Размещены разработанные программы воспитания обучающихся на официальных сайтах образовательных организаций	-	01.09.2024	-		Директора общеобразовательных организаций	Информация о размещенных программах, содержащая ссылки на размещенные программы	-
1.1.17.	Контрольная точка Проведен мониторинг внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в образовательных организациях	-	30.12.2024	-		Начальник Управления образования Администрации и города Железнодорожска	Отчет по форме, определенной РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.1.18	Контрольная точка: Представление результатов реализации проекта «Патриотическое воспитание» на заседании коллегии Управления образования Администрации города Железнодорожска	-	30.12.2024	-		Начальник Управления образования Администрации и города Железнодорожска	Протокол заседания коллегии Управления образования Администрации города Железнодорожска	-

1.2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями							
1.2.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	18.01.2021	31.12.2024		Директор МКУ «ЦМ»	Ежегодно бюджет проведено не менее 22 патриотических мероприятий. В них примет участие не менее 6500 человек молодежи до 31.12.2024 года.	-
1.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятий		30.06.2021		Директор МКУ «ЦМ»	Приказ о проведении мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-
1.2.2.	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.06.2021		Директор МКУ «ЦМ»	Приказ по закреплению ответственных лиц по реализации мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-
1.2.3.	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	18.01.2021	30.12.2021		Директор МКУ «ЦМ»	Годовой отчет по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями (проектами)	-
1.2.4.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия	-	01.01.2022		Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение плана мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-

1.2.5.	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.01.2022			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение приказа по закреплению ответственных лиц по реализации плана мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-
1.2.6.	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	01.01.2022	30.12.2022			Директор МКУ «ЦМ»	Годовой отчет по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями (проектами)	-
1.2.7.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	-	01.01.2023			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение плана мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-
1.2.8.	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.01.2023			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение приказа по закреплению ответственных лиц по реализации плана мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-
1.2.9.	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	01.01.2023	30.12.2023			Директор МКУ «ЦМ»	Годовой отчет по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями (проектами)	-
1.2.10.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	-	01.01.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение плана мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-

1.2.11.	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.01.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение приказа по закреплению ответственных лиц по реализации плана мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями	-
1.2.12.	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	01.01.2024	30.12.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Годовой отчет по плану мероприятий по вовлечению в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями (проектами)	-
1.2.13	Контрольная точка: Представление Управлению образования Администрации города Железногорска результатов реализации мероприятий проекта патриотического воспитания граждан РФ (город Железногорск)	-	30.12.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Отчет о результатах реализации мероприятий проекта патриотического воспитания граждан РФ (город Железногорск)	-
1.3. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи								
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое	18.01.2021	31.12.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. Примут участие в мероприятиях не менее 650 человек до 31.12.2024 года	-

	воспитание детей и молодежи									
1.3.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	-	30.06.2021			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-		
1.3.4	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	30.06.2021			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение приказа по закреплению ответственных лиц по реализации плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»	-		
1.3.5	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	18.01.2021	30.12.2021			Директор МКУ «ЦМ»	Отчет по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-		
1.3.6	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	-	01.01.2022			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-		

1.3.7	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.01.2022			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение приказа по закреплению ответственных лиц по реализации плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»	-
1.3.8	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	01.01.2022	30.12.2022			Директор МКУ «ЦМ»	Отчет по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-
1.3.9	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	-	01.01.2023			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-
1.3.10	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.01.2023			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение приказа по закреплению ответственных лиц по реализации плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»	-

1.3.11	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	01.01.2023	30.12.2023			Директор МКУ «ЦМ»	Отчет по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-
1.3.12	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для проведения мероприятия»	-	01.01.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-
1.3.13	Контрольная точка «Для проведения мероприятия подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.01.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Утверждение приказа по закреплению ответственных лиц по реализации плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-
1.3.14	Контрольная точка «Мероприятие проведено (работы выполнены)»	01.01.2024	30.12.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Отчет по плану мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-
1.3.15	Контрольная точка: Представление УО результатов реализации плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и	-	30.12.2024			Директор МКУ «ЦМ»	Предоставление итогового Отчета в УО по реализации плана мероприятий межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское	-

	обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи 2021-2024						и патриотическое воспитание детей и молодежи 2021-2024	
--	---	--	--	--	--	--	---	--