

ПЛАН-ГРАФИК

ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТСЖ «Мира 63 корпус 2» в ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2025 - 2026Г.

1. Осмотр и ремонт окон тех.этажа 15 мая 2025г. выполнено
2. Осмотр и ремонт (при необходимости) 21 мая 2025г. Выполнено
3. Осмотр и ремонт ливневой канализации (при необходимости) 10 июня 2025г.
4. Осмотр и ремонт окон 1 июля 2025.
5. Ремонт и техническое обслуживание теплового контура 20 июля 2025г.
6. Ремонт и техническое обслуживание газового котла ЛЕМАКС PRIME-V32 ,
10 августа 2025г.

Председатель правления

ТСЖ « Мира 63 корпус 2 »

Мухин Ю.А.

