

Утверждено:

Утверждено:

Глава

Администрации города

Председатель ТСЖ «Никитина 13»

/Н.В. Серебрянников./

« 20 » _____ 2025 г.

« ____ » _____ 2025 г.



ПЛАН - ГРАФИК

По подготовке жилищного фонда, многоквартирного дома ТСЖ «Никитина 13» к эксплуатации

осенне – зимний период 2025 – 2026 г.

№ п/п	Адрес М/ДК	Виды работ	Единицы измерения	Объём работ	Срок выполнения работ
1.	307178, РФ Курская обл. г. Железнодорожск, Ул. Никитина д. № 13	Утепление чердачных окон.	шт.	4	Июнь 2025 г.
2.		Утепление подвалных окон.	шт.	1	Июнь 2025 г.
3.		Утепление труб.	п.м.	9	Июль 2025 г.
4.		Ревизия пульты управления эл. котла.	шт.	1	Июль 2025 г.
5.		Промывка системы отопления.	п.м.	47	Июль - август 2025 г.
6.		Проверка систем вентиляции и дымоходов.	квартир	54	Июль 2025 г.
7.		Ревизия тэнов эл. котла.	шт.	3	Август 2025 г.
8.		Опрессовка системы отопления.	п.м.	47	Август 2025 г.
9.		Пробный пуск системы отопления.	шт.	1	20-25.08 2025 г
10.		Закрытие окон на лестничных маршах.	шт.	10	Сентябрь-октябрь 2025 г.
11.		Завоз песка и песко соленой смеси.	куб.	1	Сентябрь 2025 г.

Председатель ТСЖ «Никитина 13» _____ Н.В. Серебрянников